
Dôvodová správa 

 

Obec Bátovce realizuje investíciu „Prekládka verejného vodovodu“ v katastrálnom území Bátovce na 

parcelách registra „C“ KN č. 8466/4 a 712/1. Pôvodná cena diela bola na základe uzatvorenej zmluvy 

stanovená vo výške 9 686,55 € s DPH. 

 

Počas realizácie prác bolo zistené, že pôvodné vodovodné potrubie, na ktoré sa mala vykonať prekládka a 

napojenie nového potrubia, sa v skutočnosti nachádza približne o 13 metrov ďalej, než bolo uvedené a 

predpokladané v pôvodnej projektovej dokumentácii. 

Zároveň sa ukázalo, že napojenie vodovodného potrubia nie je možné zrealizovať spôsobom navrhnutým v 

pôvodnej projektovej dokumentácii. Po obhliadke miesta stavby a na základe požiadaviek a odporúčania 

Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., bolo preto potrebné prepracovať príslušnú časť projektovej 

dokumentácie a navrhnúť technicky odlišný spôsob napojenia. 

 

Zmena skutočného umiestnenia pôvodného potrubia a úprava spôsobu napojenia si vyžadujú realizáciu 

dodatočných prác, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozsahu diela. Po ich započítaní predstavuje nová 

celková cena investície 13 257,58 € s DPH, čo oproti pôvodne dohodnutej cene predstavuje zvýšenie  

o 3 571,03 € s DPH. 

 

Dodatočné práce boli nevyhnutné na riadne dokončenie stavby, jej technickú funkčnosť a splnenie 

požiadaviek prevádzkovateľa verejného vodovodu. Obecnému zastupiteľstvu sa preto predkladá návrh na 

schválenie realizácie dodatočných prác, zvýšenia celkovej ceny diela a uzatvorenia príslušného dodatku k 

zmluve o dielo. 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 5: Schválenie naviac prác pre investíciu „Prekládka verejného vodovodu“ 

k.ú. Bátovce, parcely reg "C" 8466/4 a 712/1 z dôvodu zmeny stavby počas realizácie na základe 

odporúčania Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

berie na vedomie 

zmenu stavby počas realizácie investície „Prekládka verejného vodovodu“ v k. ú. Bátovce na parcelách 

registra „C“ KN č. 8466/4 a 712/1, vyvolanú skutočným umiestnením pôvodného vodovodného potrubia 

približne o 13 metrov ďalej, než predpokladala pôvodná projektová dokumentácia, a potrebou prepracovania 

spôsobu napojenia podľa požiadaviek a odporúčania Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.; 

 

 schvaľuje 

1. realizáciu dodatočných prác potrebných na dokončenie investície „Prekládka verejného vodovodu“ v 

súlade s upravenou projektovou dokumentáciou a požiadavkami ZsVS, a.s. 

 

2. zvýšenie ceny diela z pôvodnej sumy 9 686,55 € s DPH na novú celkovú cenu 13 257,58 € s DPH, čo 

predstavuje zvýšenie o 3 571,03 € s DPH; 

 

3. uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo, ktorým sa upraví rozsah dodatočných prác a celková cena diela; 

 

poveruje 

starostu obce vykonaním všetkých potrebných právnych a administratívnych úkonov a podpísaním 

príslušného dodatku k zmluve o dielo. 


