

Správa o aktuálnom stave realizovaných a pripravovaných projektov a grantových výziev obce

Predkladá: Ing. Peter Burčo, starosta obce

Obec Bátovce priebežne realizuje a pripravuje viaceré investičné projekty a grantové aktivity financované z externých zdrojov. Aktuálny stav jednotlivých projektov je nasledovný:

1. Rozšírenie verejnej kanalizácie

Obec podala žiadosť o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu na projekt Rozšírenie verejnej kanalizácie, ktorý rieši najmä odkanalizovanie lokality plánovaných obecných nájomných bytov a odkanalizovanie areálu Základnej školy Bátovce.

2. Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy“

V rámci projektu aktuálne prebieha kontrola procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.

3. Projekt „Modernizácia miestnych komunikácií“

Zhotoviteľ stavby bol obcou vyzvaný na prevzatie staveniska, ktoré prevzal dňa 26.05.2026. Realizácia stavebných prác bola zahájená v súlade so zmluvnými podmienkami. Ukončenie prác je plánované do 10/2026.

4. Projekt „Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ“

Na stavbe multifunkčného ihriska boli začaté stavebné práce, ktoré aktuálne prebiehajú podľa schváleného harmonogramu. Predpokladané ukončenie realizácie projektu je koncom mesiaca 06/2026.

5. Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu“

V deň konania zasadnutia obecného zastupiteľstva, t. j. 27.05.2026, prebehne kontrola projektu na mieste zo strany riadiaceho orgánu. O výsledku kontroly a ďalšom postupe bude obecné zastupiteľstvo informované ústne priamo na zasadnutí.

6. Výsadba zelene na cintoríne v Bátovciach

Obci bola schválená dotácia z Nitriansky samosprávny kraj vo výške 5 000 € na realizáciu výsadby zelene na cintoríne v Bátovciach. Samotná výsadba bude realizovaná v jesennom období, nakoľko obec vzhľadom na aktuálne suché počasie nepristúpila k realizácii výsadby počas jarných mesiacov.

7. Projekt „Modernizácia komplexu Gazdovského dvora v obci Bátovce“

V rámci projektu bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Obec bola následne vyzvaná na poskytnutie súčinnosti, pričom všetky požadované doklady boli zo strany obce doložené. Aktuálne obec čaká na podpis zmluvy s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Následne bude prebiehať kontrola procesu verejného obstarávania, po ukončení ktorej bude možné pristúpiť k samotnej realizácii stavebných prác.